




 โครงการทีบ่รรจุในขอ้บัญญัต/ิโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน  170 โครงการ/รายการ
รายงานสถานะการด าเนินงาน รอบปี (12 เดอืน) จ านวน  170 โครงการ/รายการ

คิดเป็นร้อยละ 100.00
    อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 1.76
    ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  137 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 80.59
    ไมส่ามารถด าเนินการได้ จ านวน  30 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 17.65

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รอบปี (12 เดือน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผลการด าเนินงานรอบปี (12 เดอืน) (ระหว่างเดอืนตลุาคม  2565 - เดอืนกันยายน  2566)

การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแมอ้่อ ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สรุปไดด้งัน้ี



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ
1. แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการก่อสร้างโคมไฟถนนพลังงาน 500,000.00 500,000.00 0.00   - -
แสงอาทติย์ ภายในต าบลแม่อ้อ โอนลด

2 โครงการติดต้ังไฟส่องสวา่งพลังงาน 14,000.00 14,000.00 0.00   - -
แสงอาทติย์ หมู่ที่ 3 บา้นแม่แก้วใต้ โอนลด

3 โครงการติดต้ังไฟส่องสวา่งพลังงาน 98,000.00 98,000.00 0.00   - -
แสงอาทติย์ หมู่ที่ 6 บา้นแม่แก้วกลาง โอนลด
เชื่อมหมู่ที่ 14 บา้นแม่แก้วรุ่งเรือง

4 โครงการติดต้ังเสาไฟฟา้ประติมากรรม 840,000.00 840,000.00 0.00   - -
บริเวณสามแยก บา้นแม่แก้วกลาง โอนลด
หมู่ที่ 6

5 โครงการติดต้ังเสาไฟฟา้ประติมากรรม 840,000.00 840,000.00 0.00   - -
บริเวณสามแยกบา้นแม่อ้อนอก หมู่ที่ 2 โอนลด

สรปุรายงานผลการด าเนินงาน รอบปี (12 เดือน)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่
รอบการรายงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ
1. แผนงานเคหะและชุมชน

6 อุดหนุนส านักงานการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค 80,000.00 78,720.88 0.00   31 พ.ค. 66  31 พ.ค. 66
อ าเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟา้ โอนลด 
สาธารณะภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 14 1,279.12
บา้นแม่แก้วรุ่งเรือง

7 อุดหนุนส านักงานการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค 7,000.00 5,792.83 0.00   31 พ.ค. 66  31 พ.ค. 66
อ าเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟา้ โอนลด
สาธารณะภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 17 1,207.17
บา้นแม่แก้วพฒันา

2,379,000.00 2,379,000.00 0.00

ที่
รอบการรายงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน

รวม 7 โครงการ



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการถมดินลูกรังบดอัดแน่น 288,000.00 287,700.00 300.00   30 ก.ย.66  28 ธ.ค. 66
เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารเฉลิม กรณีก่อหนี้ผูกพนัไวแ้ล้ว
พระเกียรติฯ ก่อนส้ินปงีบประมาณ

2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 350,000.00 0.00 490,000.00   - -
บา้นสักชัยทอง หมู่ที่ 20 โอนเพิ่ม

140,000.00
3 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 350,000.00 0.00 350,000.00   - -

หมู่ที่ 15 บา้นแม่อ้อสันติ

4 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 350,000.00 0.00 350,000.00   - -
หมู่ที่ 16 บา้นแม่อ้อ

5 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีต 350,000.00 348,600.00 1,400.00   18 มิ.ย..66  15 มิ.ย. 66
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บา้นปอเรียง

6 โครงการก่อสร้างดาดคลองระบายน้ า 333,000.00 332,700.00 300.00   15 ก.ค..66  12 ต.ค. 66
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 กรณีก่อหนี้ผูกพนัไวแ้ล้ว
บา้นแม่แก้วเหนือ ก่อนส้ินปงีบประมาณ

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 350,000.00 349,000.00 1,000.00   29 มี.ค.66  27 พ.ค. 66
ซอย 5 หมู่ที่ 19 บา้นแม่แก้ว

รอบการรายงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน
ที่



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 357,000.00 344,000.00 0.00   20 มี.ค.66  29 พ.ค. 66
ซอย 6/1 หมู่ที่ 9 บา้นเด่นชัย โอนลด

13,000.00
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 284,000.00 262,000.00 22,000.00   29 ก.ย.66 24 พ.ค. 66

ซอย 9 หมู่ที่ 13 บา้นสันปา่เมา กรณีก่อหนี้ผูกพนัไวแ้ล้ว
ก่อนส้ินปงีบประมาณ

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 359,300.00 338,000.00 21,300.00   24 ส.ค.66 27 ต.ค.66
หมู่ที่ 17 บา้นแม่แก้วพฒันา กรณีก่อหนี้ผูกพนัไวแ้ล้ว

ก่อนส้ินปงีบประมาณ
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 363,000.00 358,000.00 5,000.00   9 ก.ย.66 7 พ.ย.66

ซอยปา่สุสาน หมู่ที่ 18 บา้นทรายทอง กรณีก่อหนี้ผูกพนัไวแ้ล้ว
ก่อนส้ินปงีบประมาณ

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 369,000.00 356,400.00 0.00   11 มี.ค.66 9 พ.ค.66
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นแม่อ้อนอก โอนลด

12,600.00
13 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ 250,000.00 250,000.00 0.00   - -

ประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพนั

14 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 490,000.00 490,000.00 0.00   - -
ภายในฌาปนสถาน หมู่ที่ 11 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพนั
บา้นแม่อ้อหลวง

15 โครงการจัดซ้ือทอ่ระบายน้ าคอนกรีต 46,500.00 34,000.00 12,500.00   25 ก.ค.66 4 ส.ค.66
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บา้นจ าผักกูด

ระยะเวลาในการด าเนินงาน
ที่

รอบการรายงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

16 โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั 225,000.00 225,000.00 0.00   - -
หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 19 หมู่ที่ 6 โอนลด
บา้นแม่แก้วกลาง

17 โครงการเจาะบอ่บาดาล หมู่ที่ 17 359,300.00 359,300.00 0.00   - -
บา้นแม่แก้วพฒันา

18 โครงการจัดซ้ือวสัดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุง 58,300.00 54,565.00 3,735.00   25 ส.ค.66 31 ส.ค.66
หอ้งเก็บของ อบต.แม่อ้อ

19 โครงการปรับปรุงถนนคสล. ซอย 5 298,000.00 294,800.00 0.00   15 ก.ค.66 12 ก.ย.66
หมู่ที่ 14 บา้นแม่แก้วรุ่งเรือง โอนลด

3,200.00             
กรณีก่อหนี้ผูกพนัไวแ้ล้ว

ก่อนส้ินปงีบประมาณ
20 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 225,000.00 213,185.00 0.00   29 มี.ค.66 27 พ.ค.66

ซอย 1 หมู่ที่ 6 บา้นแม่แก้วกลาง โอนลด 
11,815.00

21 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 342,000.00 275,000.00 0.00   31 มี.ค.66 29 พ.ค.66
สายข้างวดัแม่อ้อใน-ม่อนกอลุง หมู่ที่ 11 โอนลด 
บา้นแม่อ้อหลวง 67,000.00

22 โครงการปรับปรุงระบบประปา 125,800.00 125,500.00 300.00   27 ก.ค.66 25 ส.ค.66
(วางทอ่จ่ายน้ า) หมู่ที่ 6 บา้นแม่แก้วกลาง

ระยะเวลาในการด าเนินงาน
ที่

รอบการรายงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

23 โครงการปรับปรุงระบบประปา 340,000.00 338,000.00 2,000.00   23 ส.ค.66 29 ส.ค.66
(วางทอ่จ่ายน้ า) หมู่ที่ 1 บา้นแม่อ้อใน

24 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 302,000.00 301,268.00 732.00   20 มิ.ย.66 27 มิ.ย.66
หมู่ที่ 4 บา้นโปง่ทะลาย

25 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 201,200.00 193,000.00 0.00   25 ก.ค..66 4 ส.ค.66
หมู่ที่ 5 บา้นจ าผักกูด โอนลด

8,200.00

26 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 320,000.00 284,680.00 0.00   1 ก.ค..66 30 ก.ย.66
หมู่ที่ 12 บา้นใหม่เจริญ โอนลด 

35,320.00           
27 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 350,000.00 350,000.00 0.00   - -

บา้นแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ที่ 14 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพนั
28 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 450,000.00 450,000.00 0.00   1 ก.ย.66 28 ธ.ค..66

หมู่ที่ 8 บา้นดงชัย กรณีก่อหนี้ผูกพนัไวแ้ล้ว
ก่อนส้ินปงีบประมาณ

29 โครงการร้ือถอนคารศูนย์บริการถ่ายทอด 72,700.00 72,700.00 0.00   1 ก.ย..66 7 พ.ย.66
เทคโนโลยีการเกษตร

8,699,100.00 7,438,533.00 1,260,567.00

ระยะเวลาในการด าเนินงาน
ที่

รอบการรายงาน

รวม 29 โครงการ



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 195,000.00 195,000.00 0.00   - -
โอนลด

195,000.00 195,000.00 0.00

ระยะเวลาในการด าเนินงานรอบการรายงาน

รวม 1 โครงการ

ที่



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 2,250.00 2,250.00 0.00   16 ต.ค. 66 16 ต.ค.66
ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศ มหาภมูิพล
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพติร

2 โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 1,500.00 0.00 1,500.00   21 ต.ค. 66 21 ต.ค.66
ตามโครงการจัดกิจกรรมเทดิพระเกียรติและถวาย
สดุดีเนื่องในวโรกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 
(งานพธิไีหวส้าแม่ฟา้หลวง)

3 โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 2,250.00 1,025.00 1,225.00   23 ต.ค. 66 23 ต.ค.66
โครงการจัดกิจกรรมวนัปยิมหาราช

4 โครงการอุดหนุนที่ท าการปครองอ าเภอพาน 3,125.00 3,125.00 0.00   5 ธ.ค. 66 5 ธ.ค.66
ตามโครงการจัดกิจกรรมเทดิพระเกียรติและถวาย
สดุดีเนื่องในวนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศ มหาภมูิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร

5 โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 2,000.00 2,000.00 0.00   6 เม.ย. 66 6 เม.ย.66
ตามโครงการจัดกิจกรรมวนัพระบาทสมเด็จ
พระพทุธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราชและวนัที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงค์

ที่
รอบการรายงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

6 โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 3,300.00 3,300.00 0.00   3 มิ.ย. 66 3 มิ.ย.66
ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

7 โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 1,500.00 1,500.00 0.00   18 ก.ค.66 18 ก.ย.66
ตามโครงการจัดกิจกรรมเทดิพระเกียรติและถวาย
สดุดีเนื่องในวโรกาสวนัคล้ายวนัสวรรคตของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี(งานพธิ ีทานหา
แม่ฟา้หลวง)

8 โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 6,250.00 4,450.00 1,800.00   28 ก.ค.66 28 ก.ย.66
ตามโครงการจัดกิจกรรมเทดิพระเกียรติและถวาย
สดุดีเนื่องในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั

9 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 5,000.00 4,000.00 1,000.00   12 ส.ค.66 12 ส.ค.66
ตามโครงการจัดกิจกรรมเทดิพระเกียรติและถวาย
สดุดีเนื่องในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพนัปหีลวงและกิจกรรมวนัแม่แหง่ชาติ

ที่
รอบการรายงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

10 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 25,000.00 25,000.00 0.00   26 ม.ค.66 5 ก.พ..66
ตามโครงการจัดกิจกรรมงานพอ่ขุนเม็งรายมหาราช
และงานกาชาดจังหวดัเชียงราย 
ประจ าปงีบประมาณ 2566

52,175.00 46,650.00 5,525.00

ที่
รอบการรายงาน

รวม  10  โครงการ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน
2.2 แผนงานการศึกษา

1 วสัดุงานบา้นงานครัว 885,285.00     784,739.11   100,545.89    1 ต.ค.65 30 ก.ย.66
 1.1 ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.ต้นกล้าอบต.แม่อ้อ
 1.2 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสพฐ.

2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติเด็กและเยาวชน 30,000.00 60,000.00 0.00   13 ม.ค.66 13 ม.ค.66
โอนเพิ่ม

30,000.00
3 ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 50,000.00 50,000.00 0.00   17 ส.ค.66 30 ส.ค.66

ต าบลแม่อ้อ

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 964,940.00 1,012,569.00 16.00   1 ต.ค.65 30 ก.ย.66
สถานศึกษา โอนเพิ่ม

47,645.00
5 โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 160,000.00 151,512.00 8,488.00   1 ต.ค.65 30 ก.ย.66

6 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบา้นแม่อ้อนอก 529,200.00 561,050.00 0.00   1 ต.ค.65 30 ก.ย.66
ตามโครงการอาหารกลางวนั โอนเพิ่ม

31,850.00

7 โครงการอุดหนุนโรงเรียนโปง่ทะลายใหม่เจริญ 184,800.00 246,000.00 0.00   1 ต.ค.65 30 ก.ย.66
ตามโครงการอาหารกลางวนั โอนเพิ่ม

61,200.00

ที่
รอบการรายงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน
2.2 แผนงานการศึกษา

8 โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 756,000.00 754,300.00 1,700.00   1 ต.ค.65 30 ก.ย.66
ตามโครงการอาหารกลางวนั

3,669,720.00 3,620,170.11 110,749.89

ที่
รอบการรายงาน

รวม 8 โครงการ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน
2.3 แผนงานสาธารณสุข

1 ปอ้งกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ 60,000.00 58,800.00 1,200.00   7 ส.ค.66 7 ส.ค.66

2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1 โครงการ 20,000.00 20,000.00 0.00   24 ส.ค.66 24 ส.ค.66
ควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 11 โครงการ 20,000.00 20,000.00 0.00   24 ส.ค.66 24 ส.ค.66
ควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 12 โครงการ 20,000.00 20,000.00 0.00   24 ส.ค.66 24 ส.ค.66
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็ง
เต้านม ตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 13 โครงการ 20,000.00 20,000.00 0.00   24 ส.ค.66 24 ส.ค.66
อบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์ ตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 14 โครงการ 20,000.00 20,000.00 0.00   24 ส.ค.66 24 ส.ค.66
ควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

ที่
รอบการรายงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน
2.3 แผนงานสาธารณสุข

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 15 โครงการ 20,000.00 20,000.00 0.00   24 ส.ค.66 24 ส.ค.66
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็ง
เต้านม ตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 16 โครงการ 20,000.00 20,000.00 0.00   24 ส.ค.66 24 ส.ค.66
ควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 17 โครงการ 20,000.00 20,000.00 0.00   24 ส.ค.66 24 ส.ค.66
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็ง
เต้านม ตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 18 โครงการ 20,000.00 20,000.00 0.00   24 ส.ค.66 24 ส.ค.66
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็ง
เต้านม ตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 19 โครงการ 20,000.00 20,000.00 0.00   24 ส.ค.66 24 ส.ค.66
ควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

ที่
รอบการรายงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน
2.3 แผนงานสาธารณสุข

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 20 โครงการ 20,000.00 20,000.00 0.00   24 ส.ค.66 24 ส.ค.66
ควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 3 โครงการ 20,000.00 20,000.00 0.00   24 ส.ค.66 24 ส.ค.66
ควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 7 โครงการ 20,000.00 20,000.00 0.00   24 ส.ค.66 24 ส.ค.66
ควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 8 โครงการ 20,000.00 20,000.00 0.00   24 ส.ค.66 24 ส.ค.66
อบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์ ตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 9 โครงการ 20,000.00 20,000.00 0.00   24 ส.ค.66 24 ส.ค.66
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็ง
เต้านม ตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ที่
รอบการรายงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน
2.3 แผนงานสาธารณสุข

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 10 โครงการ 20,000.00 20,000.00 0.00   24 ส.ค.66 24 ส.ค.66
อบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์ ตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 2 โครงการ 20,000.00 20,000.00 0.00   24 ส.ค.66 24 ส.ค.66
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็ง
เต้านม ตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 4 โครงการ 20,000.00 20,000.00 0.00   24 ส.ค.66 24 ส.ค.66
อบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์ ตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 5 โครงการ 20,000.00 20,000.00 0.00   24 ส.ค.66 24 ส.ค.66
อบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์ ตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

21 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 6 โครงการ 20,000.00 20,000.00 0.00   24 ส.ค.66 24 ส.ค.66
อบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์ ตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

460,000.00 458,800.00 1,200.00

ที่
รอบการรายงาน

รวม 21 โครงการ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

1 โครงการอบรมครอบครัวสัมพนัธ์ 9,000.00 9,000.00 0.00   18 ส.ค.66 18 ส.ค.66

2 โครงการจัดงานวนัแม่แหง่ชาติ 30,000.00 โอนลด 0.00   - -
30,000.00

3 โครงการปอ้งกันแก้ไขปญัหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี 8,000.00 7,900.00 100.00   17 ส.ค.66 17 ส.ค.66
ในต าบลแม่อ้อ

4 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการเครือข่ายปอ้งกัน 40,000.00 โอนลด 0.00   - -
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 40,000.00

87,000.00 86,900.00 100.00

ที่
รอบการรายงาน

รวม  4  โครงการ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1 โครงการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีเนื่องใน 50,000.00 48,270.00 730.00   24 ก.ค.66 25 ก.ค.66
วนัเข้าพรรษา โอนลด

1,000.00
2 โครงการอนุรักษสื์บสานศิลปวฒันธรรมประเพณี 50,000.00 897,920.00 75.00   11 ก.ค.66 11 ก.ค.66

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น โอนเพิ่ม 12 เม.ย.66 12 เม.ย.66
(ข่วงวฒันธรรมแหเ่ทยีนพรรษา) 847,995.00
(สงกรานต์)

3 โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 18,500.00 18,500.00 0.00   17 ธ.ค.65 25 ธ.ค.66
ตามโครงการจัดงานข้าวใหม่ปลามันและมหกรรม
ของดีอ าเภอพาน

4 โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 3,300.00 3,300.00 0.00   18 เม.ย.66 18 เม.ย.66
ตามโครงการสืบสานวฒันธรรมและประเพณี
สงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)

5 โครงการอุดหนุนส านักงานวฒันธรรมจังหวดั 8,000.00 8,000.00 0.00   - -
เชียงราย ตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการ โอนลด
และสรงน้ าพระธาตุดอยตุง "2003 ปสืีบมา 
หกเปง็ล่องฟา้ ไหวส้าพระธาตุดอยตุง"

6 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 10 5,000.00 5,000.00 0.00   20 เม.ย.66 20 เม.ย.66
ตามโครงการส่งเสริมพธิสืีบชะตาล าหว้ยแม่แก้ว
สระสรงพระบาทกางควาย

ที่
รอบการรายงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

7 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 10 15,000.00 15,000.00 0.00   12 พ.ค.66 12 พ.ค.66
ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระธาตุกู่แก้ว

8 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 11 5,000.00 15,000.00 0.00   15 พ.ค.66 15 พ.ค.66
ตามโครงการส่งเสริมพธิสืีบชะตาล าหว้ยสระสรงน้ า โอนเพิ่ม
พระบาทส่ีรอย 10,000.00

9 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 12 5,000.00 5,000.00 0.00   11 มิ.ย.66 11 มิ.ย.66
ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระไพรวลัย์
อนุรักษ์

10 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 20 15,000.00 15,000.00 0.00   3 มิ.ย.66 3 มิ.ย.66
ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระเจ้าบุ

11 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 3 5,000.00 5,000.00 0.00   14 ก.พ.66 14 ก.พ.66
ตามโครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุดอยแง่ม

12 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 5 5,000.00 5,000.00 0.00   27 พ.ค.66 27 พ.ค.66
ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระธาตุ
ผาช้างมูบ

13 โครงการอุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบลแม่อ้อ 5,000.00 5,000.00 0.00   - -
ตามโครงการสืบฮีตตวยฮอย โอนลด

ที่
รอบการรายงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

14 อุดหนุนสภาวฒันธรรมอ าเภอพาน ตามโครงการ 5,000.00 5,000.00 0.00   31 พ.ค.66 31 พ.ค.66
ข่วงวฒันธรรมอ าเภอพาน

15 โครงการกีฬาประชาชนต าบลแม่อ้อ 50,000.00 39,860.00 140.00   31 พ.ค.66 31 พ.ค.66
เฉลิมพระเกียรติฯ โอนลด

10,000.00
16 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลแม่อ้อ 100,000.00 30,000.00 0.00   12 ก.พ.66 13 ก.พ.66

ต้านยาเสพติด โอนเพิ่ม โอนลด
30,000.00 100,000.00

17 โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น 70,000.00 60,000.00 10,000.00   4 ส.ค.66 22 ก.ย.66
ในพื้นที่ต าบลแม่อ้อ

18 อุดหนุนวดักู่แก้ว ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 30,000.00 30,000.00 0.00   3 เม.ย.66 3 เม.ย.66
ภาคฤดูร้อน

19 อุดหนุนวดัแม่อ้อใน ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 30,000.00 30,000.00 0.00   24 มี.ค.66 24 มี.ค.66
ภาคฤดูร้อน

1,362,795.00 1,351,850.00 10,945.00

ที่
รอบการรายงาน

รวม  19  โครงการ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน
2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1 บริการรับ -ส่งเด็กปฐมวยั 576,000.00 468,000.00 14,950.00   1 ต.ค. 65 30 ก.ย.66
โอนลด

93,050.00

576,000.00 561,050.00 14,950.00

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน
2.7 แผนงานงบกบาง

1 เบี้ยยังชีพผู้พกิาร 4,423,200.00 4,002,400.00 420,800.00   1 ต.ค. 65 30 ก.ย.66

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 20,714,400.00 18,620,000.00 1,659,400.00   1 ต.ค. 65 30 ก.ย.66
โอนลด

435,000.00

25,137,600.00 23,057,400.00 2,080,200.00รวม  2  โครงการ

ที่
รอบการรายงาน

ที่
รอบการรายงาน

รวม  1  โครงการ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน

1 ส่งเสริมการพฒันาอาชีพตามหลักปรัชญา 18,000.00 โอนลด 0.00   - -
เศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชด าริ 18,000.00

2 จัดอบรมอาชีพเสริมใหก้ับประชาชน 60,000.00 37,750.00 0.00   13 ธ.ค.65 13 ม.ค.66
ในต าบลแม่อ้อ โอนลด

22,250.00

78,000.00 78,000.00 0.00รวม  2  โครงการ

ที่
รอบการรายงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
3.2 แผนงานการเกษตร

1 โครงการบา้นนี้มีรักปลูกผักกินเอง 17,700.00            12,550.00          0.00   27 ม.ค.66 27 ม.ค.66
โอนลด

5,000.00            
2 โครงการปลูกพชืทางเลือก 10,000.00            9,700.00            300.00          23 ธ.ค. 65 23 ธ.ค. 65

3 โครงการพฒันาปรับปรุงคุณภาพดิน 18,000.00            13,490.00          0.00   26 พ.ค.66 26 พ.ค.66
เพื่อการเกษตร โอนลด

4,510.00            
4 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 25,000.00            25000.00 0.00   24 ก.พ.66 24 ก.พ.66

การเกษตรประจ าต าบลแม่อ้อ

5 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพนัธุดี์ 18,000.00            17,970.00          30.00            21 ก.ค.66 21 ก.ค.66

6 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 18,000.00            18000.00 0.00   25 ส.ค.66 25 ส.ค.66

89,000.00 88,670.00 330.00รวม  6  โครงการ

ที่
รอบการรายงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 การบริหารจัดการขยะในชุมชน 40,000.00 25,806.00 14,194.00   21 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66
ต าบลแม่อ้อ

40,000.00 25,806.00 14,194.00รวม  1  โครงการ

ที่
รอบการรายงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานการเกษตร

1 โครงการรณรงค์ใช้น้ าอย่างประหยัด 1,000.00 900.00 100.00   1 ต.ค.65 30 ก.ย.66

2 โครงการรักน้ า รักปา่ รักแผ่นดิน 9,000.00 0.00 9,000.00   - -

3 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่อง 18,000.00 0.00 18,000.00   - -
มาจากพระราชด าริ(อพ.สธ.)

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 10 30,000.00 30,000.00 0.00   11 เม.ย. 66 11 เม.ย. 66
ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ า
แม่แก้ว

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 11 30,000.00 30,000.00 0.00   30 ส.ค. 66 30 ส.ค. 66
ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ า
แม่อ้อ

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 5 5,000.00 5,000.00 0.00   30 ส.ค. 66 30 ส.ค. 66
ตามโครงการบริหารจัดการเหมืองฝาย
ประจ าล าน้ าคาว

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 2 5,000.00 5,000.00 0.00   22 ก.พ. 66 22 ก.พ. 66
ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ า
หนองผา

รอบการรายงาน
ที่

ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานการเกษตร

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 4 5,000.00 5,000.00 0.00   22 ก.พ. 66 22 ก.พ. 66
ตามโครงการบริหารจัดการระบบ
ประปาภเูขา

9 ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ 16,482.00 16,482.00 0.00   15 ธ.ค. 65 15 ธ.ค. 65
ในเขตปา่ตามมาตรา 4 (1) แหง่พระราช
บญัญัติปา่ไม้ พทุธศักราช 2484

119,482.00 92,382.00 27,100.00

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 10 10,000.00 10,000.00 0.00   11 เม.ย. 66 11 เม.ย. 66
บา้นแม่แก้วเหนือ ตามโครงการส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวฝายพระราชด าริ

10,000.00 10,000.00 0.00

ที่
รอบการรายงาน

รอบการรายงาน
ที่

รวม  9  โครงการ

รวม  1  โครงการ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 25,020.00 3,725.00 21,295.00   22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66
ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

2 โครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏบิติัการ 20,000.00 5,116.00 14,884.00   19 ก.ย. 66 19 ก.ย. 66
เพื่อต่อต้านการทจุริตในองค์กร

3 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพการ 140,000.00 8,750.00 131,250.00   20 พ.ค. 66 21 พ.ค. 66
ปฏบิติังานใหแ้ก่ฝ่ายบริหารพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างในสังกัด

4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 40,000.00 โอนลด 0.00   - -
40,000.00

5 โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพฒันาศักยภาพ 300,000.00 357,980.00 0.00   14 ก.พ. 66 17 ก.พ. 66
ผู้บริหาร สมาชิกสภา บคุลากรขององค์การ โอนเพิ่ม โอนลด
บริหารส่วนต าบลแม่อ้อและภาคีเครือข่าย 60,000.00 2,020.00
ผู้ปฏบิติังาน

6 ใหค้วามรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 20,000.00 19,850.00 150.00   1 ม.ค. 66 30 เม.ย.66
การจัดเก็บและช าระภาษปีระจ าป ี2566

7 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 15,000.00 15,000.00 0.00   1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66
ตามโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับอ าเภอ
(อ าเภอพาน)

ที่
รอบการรายงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

8 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพผู้บริหาร 19,800.00 10,396.00 0.00   7 มิ.ย. 66 7 มิ.ย. 66
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ โอนลด

9,404.00

9 โครงการจัดกิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 30,000.00 30,000.00 0.00   22 ก.ค. 66 22 ก.ค. 66
รัชกาลที่ 10

10 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวจิัยและ 12,000.00 11,000.00 1,000.00   18 ก.ย. 66 18 ก.ย. 66
ประเมินผลหรือพฒันาระบบต่าง ๆ

11 โครงการฝึกอบรมคนไทยไม่โกง 7,500.00 โอนลด 0.00   - -
7,500.00

12 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 20,000.00 20,000.00 0.00   31 มี.ค. 66 31 มี.ค. 66
โครงการจัดกิจกรรมปกปอ้งเทดิทนูสถาบนั
หลักของชาติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพฒันา
เพื่อถวายเปน็พระราชกุศลฯ เนื่องในวนั
ส าคัญของไทย ประจ าปงีบประมาณ
พ.ศ.2566

13 โครงการพฒันาฐานข้อมูลการบริการ 241,716.00 103,152.00 138,564.00   28 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66
เบด็เสร็ด ณ จุดเดียว (e-smart service)

951,036.00 643,893.00 307,143.00

ที่
รอบการรายงาน

รวม  13 โครงการ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.2 แผนงานการศึกษา

1 อบรมพฒันาศักยภาพการบริหารจัดการ 5,000.00 0.00 5,000.00   - -
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

5,000.00 0.00 5,000.00

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 ออกหน่วยบริการเคล่ือนที่ใหบ้ริการ 40,000.00 โอนลด 0.00   - -
ประชาชน 40,000.00

2 Big Cleaning Day 5,000.00 3,808.00 1,192.00    12 ต.ค. 65  12 ต.ค. 65

45,000.00 43,808.00 1,192.00

รวม  1  โครงการ

ที่
รอบการรายงาน

ที่
รอบการรายงาน

รวม  2  โครงการ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ระยะเวลาในการด าเนินงาน



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการซักซ้อมแผนปอ้งกันและเผชิญเหตุ 15,000.00 15,000.00 0.00    25 พ.ค. 66  25 พ.ค. 66
สาธารณภยั

2 รณรงค์ปอ้งกันเหตุสาธารณภยั 15,000.00 15,000.00 0.00    29 ธ.ค. 65  4 ม.ค. 66
ช่วงเทศกาลต่างๆ

3 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการเกี่ยวกับ 15,000.00 14,900.00 100.00    14 ก.ค. 66  14 ก.ค. 66
สาธารณภยัและปอ้งกันภยัแก่อาสาสมัคร

4 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการงานปอ้งกัน 30,000.00 27,314.00 0.00   1 ธ.ค. 65 30 เม.ย. 66
และหมอกควนัและไฟปา่ต าบลแม่อ้อ โอนลด 

2,686.00
75,000.00 74,900.00 100.00

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี (12 เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1 ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 250,000.00 97,000.00 62,700.00    1 ต.ค. 65  30 ก.ย. 66
ของอบต.แม่อ้อ โอนลด

90,300.00

250,000.00 187,300.00 62,700.00

ที่
รอบการรายงาน

ที่
รอบการรายงาน

รวม  1  โครงการ

รวม  4  โครงการ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ระยะเวลาในการด าเนินงาน



ประเภทครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี(12เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างานผู้บริหาร 15,900.00 15,900.00 0.00   13 ก.ย. 66  20 ก.ย. 66

 จ านวน 1 ตัว
2 ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองแสกนลายนิ้วมือ (พร้อมติดต้ัง) 16,000.00 15,580.00 420.00   22 พ.ค. 66  26 พ.ค. 66

จ านวน 1 เคร่ือง
3 ครุภณัฑ์ส านักงาน ชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง 37,900.00 37,900.00 0.00   13 ก.ย. 66  20 ก.ย. 66

จ านวน 1 ชุด
4 ครุภณัฑ์ส านักงาน ชุดโต๊ะผู้บริหาร จ านวน 1 ชุด 36,500.00 36,500.00 0.00   13 ก.ย. 66  20 ก.ย. 66
5 ครุภณัฑ์ส านักงาน โทรศัพทเ์คล่ือนที่ 1 เคร่ือง 20,300.00 โอนลด 0.00   - -

20,300.00
6 ครุภณัฑ์ส านักงาน โทรศัพทเ์คล่ือนที่ 1 เคร่ือง 7,000.00 5,049.00 1,951.00   14 ก.ย. 66  20 ก.ย. 66

7 ครุภณัฑ์โฆษณาและ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 83,900.00 69,000.00 0.00   3 ม.ค. 66 9 ม.ค. 66
เผยแพร่ 1 เคร่ือง โอนลด

14,900.00
8 ครุภณัฑ์ส านักงาน โดรนถ่ายภาพ  1  ตัว 32,619.00 โอนลด 869.00   - -

31,750.00
9 ครุภณัฑ์งานบา้น ตู้เย็น จ านวน 1 ตู้ 8,500.00 8,000.00 500.00    24  ธ.ค. 65"22 ม.ค. 66

งานครัว
258,619.00 254,879.00 3,740.00

สรปุรายงานผลการด าเนินงาน รอบปี (12 เดือน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่
รอบการรายงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

รวม  9  รายการ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน



ประเภทครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี(12เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

2. แผนงานการศึกษา
1 ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน  จ านวน 4 ตัว 24,500.00 โอนลด 0.00   - -

24,500.00
2 ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟา้ 17,300.00 โอนลด 0.00   - -

จ านวน 1 ตัว 17,300.00

ที่
รอบการรายงาน

รวม  2  รายการ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน



ประเภทครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี(12เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

     3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุ(ดีเซล) แบบธรรมดา 575,000.00 โอนลด 284.00   - -

และขนส่ง จ านวน 1 คัน 574,716.00
2 ครุภณัฑ์ส ารวจ เทปวดัระยะทางแสตนเลส 5,000.00 4,800.00 200.00   23 พ.ค. 66 27 พ.ค. 66

ยาว 50 เมตร  จ านวน 1 อัน
3 ครุภณัฑ์ส ารวจ เคร่ืองวดัความลึกของน้ า ไฟเบอร์กลาส 28,000.00 27,000.00 0.00   4 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66

จ านวน 1 อัน โอนลด 
1,000.00

4 ครุภณัฑ์ส ารวจ เคร่ืองวดัระยะเลเซอร์ 30,000.00 28,000.00 0.00   4 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66
จ านวน 1 อัน โอนลด 

2,000.00
5 ครุภณัฑ์ส ารวจ เทปวดัระยะทางเหล็กเคลือบไนลอน 8,000.00 8,000.00 0.00  4 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66

จ านวน 1 อัน
6 ครุภณัฑ์ส ารวจ ล้อวดัระยะทางแบบดิจิตอล 18,000.00 17,000.00 0.00   4 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66

จ านวน 1 อัน โอนลด 
1,000.00

7 ครุภณัฑ์ส านักงาน ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 14,000.00 14,000.00 0.00   4 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66
1,500 ลิตร จ านวน 2 ใบ หมู่ที่ 9

8 ครุภณัฑ์ส านักงาน ถังน้ าแบบสแตนเลส เพื่อบริการ 112,800.00 โอนลด 0.00   - -
สาธารณะ หมู่ที่ 5 บา้นจ าผักกูด 112,800.00

9 ครุภณัฑ์การเกษตร ปั๊มน้ าแบบแช่ (ซัมเมอร์ส) เพื่อบริการ 26,000.00 26,000.00 0.00   10 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66
สาธารณะ หมู่ที่ 12 บา้นใหม่เจริญ

ที่
รอบการรายงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน



ประเภทครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี(12เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

     3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
10 ครุภณัฑ์การเกษตร ปั๊มน้ าแบบแช่ (ซัมเมอร์ส) เพื่อบริการ 31,000.00 31,000.00 0.00   23 ม.ค. 66 27 ม.ค. 66

สาธารณะ หมู่ที่ 4 บา้นโปง่ทะลาย

11 ครุภณัฑ์การเกษตร ปั๊มน้ าแบบแช่ (ซัมเมอร์ส) เพื่อบริการ 50,000.00 50,000.00 0.00   23 ม.ค. 66 27 ม.ค. 66
สาธารณะ หมู่ที่ 5 บา้นจ าผักกูด

12 ครุภณัฑ์การเกษตร ปั๊มน้ าแบบแช่ (ซัมเมอร์ส) เพื่อบริการ 25,000.00 25,000.00 0.00   23 ม.ค. 66 27 ม.ค. 66
สาธารณะ หมู่ที่ 12 บา้นใหม่เจริญ

13 ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ โคมไฟส่องสวา่งพลังงานแสงอาทติย์ 375,000.00 364,800.00 0.00   7 ก.ค. 66 13 ก.ค. 66
ภายในต าบลแม่อ้อ (บา้นดงชัย หมู่ที่ 8 โอนลด 
เชื่อมบา้นแม่อ้อนอก หมู่ที่ 2 10,200.00

14 ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ โคมไฟส่องสวา่งพลังงานแสงอาทติย์ 500,000.00 486,400.00 0.00   24 มี.ค. 66 30 มี.ค. 66
ภายในต าบลแม่อ้อ (บา้นโปง่ทะลาย โอนลด 
หมู่ที่ 4 เชื่อมบา้นใหม่เจริญ หมู่ที่ 12) 13,600.00

15 ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ โคมไฟส่องสวา่งพลังงานแสงอาทติย์ 406,250.00 395,200.00 11,050.00   9 ก.ย. 66 15 ก.ย. 66
ภายในต าบลแม่อ้อ (บา้นเด่ยชัย หมู่ 9
เชื่อมบา้นแม่แก้วพฒันา หมู่ที่ 17)

ประเภทครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ
(บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ 6 เดือน รอบปี(12เดือน) เริ่มต้น สิ้นสุด

ที่
รอบการรายงาน

ที่
รอบการรายงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ระยะเวลาในการด าเนินงาน



     3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
16 ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ โคมไฟส่องสวา่งพลังงานแสงอาทติย์ 31,250.00 30,400.00 850.00   20 ก.ย. 66 20 ก.ย. 66

ภายในต าบลแม่อ้อ (บา้นแม่แก้วใต้
หมู่ที่ 3 (สายทางขึ้นพระธาตุดอยแง่ม)

17 ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ โคมไฟส่องสวา่งพลังงานแสงอาทติย์ 62,500.00 60,800.00 1,700.00   20 ก.ย. 66 20 ก.ย. 66
ภายในต าบลแม่อ้อ (บา้นแม่แก้วใต้
หมู่ที่ 3 ซอย 7)

2,297,800.00 2,283,716.00 14,084.00

 

รวม  17  รายการ




