

## แบบสรุปรายงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานถมดินลูกรังบดอัดแน่นเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ


แบบ ปร.4 ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถมดินบดอัดแน่น	292,890.16	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	292,890.16	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง	292,800.00	
(สองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดคารากกลาง คำสั่ง ที่ 496/2566 ลงวันที่ 22 กันยายน 2566



.....ประธานกรรมการ

(นายวรรณ โยปินตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ

(นายสรรค์พัชร์ ศิริคำน้อย)

เจ้าพนักงานธุรการฯ




.....กรรมการ

(นายมาพิศร์ แต่งทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อนุมัติ



(นายธีระพงษ์ เฝ้าสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานถมดินลูกรังบดอัดแน่นเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

ปริมาณงาน พื้นที่ถมดิน 1,527.11 ตารางเมตร ถมดินสูง 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,051.27 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นดินเดิม	1,841.25	ลบ.ม.	-	-	3.81	7,015.16	7,015.16	(ขนาดกลาง)
2	งานถมดินลูกรังบดอัดแน่น	1,051.27	ลบ.ม.	197.27	207,384.03	-	-	207,384.03	(ลบ.ม.แน่น)
3	งานทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม	20.00	จุด			300.00	6,000.00	6,000.00	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	3,334.79	3,334.79	-	-	3,334.79	รวมค่าแรง
	รวมยอดยกไป				210,718.82		13,015.16	223,733.99	