



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ
ประจำปี พ.ศ.2568
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย
เรื่อง แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคที่ ๕ และวรรคที่ ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อยจึงประกาศแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.mae-o.go.th>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายธีระพงษ์ เผ่ากา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย

ส่วนที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

1. นายธีระพงษ์ เผ่ากา ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และได้รับประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งวันที่ 21 ธันวาคม 2564

2. บทบัญญัติในมาตรา 58/5³⁹ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2567 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 กำหนดไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งนายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ สมัยแรก วันที่ 5 มกราคม 2565

3. บทบัญญัติในมาตรา 58/5³⁹ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2567 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปีและตรวจสอบคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่นและประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

2. เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ.2546 ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

ส่วนที่ 2
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2568
ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 12 เดือน

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม ทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กระผม นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม ได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้การบริหารงานของผู้บริหารและการดำเนินกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) ที่ผ่านมาดังนี้

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีพ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ

1.1 กลยุทธ์ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่จำเป็นและเร่งด่วนอย่างทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง ซอย 12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 129.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮ้อย กำหนด	79,600.00	☒					☒	30 ส.ค. 68	24 ต.ค. 68	79,000.00	600.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว ซอยบ้านนางวินิต ปัญญาดี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮ้อย กำหนด	214,300.00	☒					☒	21 ส.ค. 68	27 ต.ค. 68	213,500.00	800.00
3	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อยใน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์จำนวน 1 แห่ง ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮ้อย กำหนด	312,000.00		☒				☒	20 มิ.ย.68	30 ก.ย. 68	0.00	312,000.00 กักเงิน แบบไม่ก่อหนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
4	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโปเรียง	ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคสล. ปริมาณงาน ปากกว้าง 2.10 เมตร ยาวรวม 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.08 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮ่องกำหนด	350,000.00				☒		☒	20 มิ.ย. 68	20 มิ.ย. 68	350,000.00 โอนลด (20 มิ.ย.68)	0.00
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	ก่อสร้างถนนคสล.ซอย 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร ซอย 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 324 ตารางเมตร ซอย 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร รวมระยะทางดำเนินการ 126 เมตร รายละเอียดตามรายงานประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮ่อง กำหนด	299,500.00	☒					☒	22 พ.ค. 68	20 ก.ค. 68	299,000.00	500.00
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 12 กว้าง 4 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮ่องกำหนด	300,000.00	☒					☒	22 พ.ค. 68	20 ก.ค. 68	274,400.00 โอนลด 25,600.00	0.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่อบต.แม่แก้วกำหนด	300,000.00	☒					☒	23 ก.ค. 68	20 ก.ย. 68	288,000.00	12,000.00
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง	ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ซอย 9 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่อบต.แม่แก้ว กำหนด	243,000.00	☒					☒	23 ก.ค. 68	20 ก.ย. 68	231,500.00	11,500.00
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว ซอยบ้านนายคะนอง คนแต่ง	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่อบต.แม่แก้วกำหนด	86,000.00	☒					☒	16 พ.ค. 68	14 ก.ค. 68	70,500.00	15,500.00
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว ซอยบ้านนายจำลอง อาทะ	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่อบต.แม่แก้ว กำหนด	147,000.00	☒					☒	16 พ.ค. 68	14 ก.ค. 68	128,500.00 โอนลด 18,500.00	0.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านลึกชัยทอง	ก่อสร้างถนนคสล.ขอย 5 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 154 ตารางเมตร ขอย 6 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 245 ตารางเมตร ขอยประปา กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร รวมระยะทางดำเนินการ 134 เมตร รายละเอียดตามรายงานประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮ่องคำกำหนด	299,600.00				☒	☒		25 ธ.ค. 67	25 ธ.ค. 67	299,600.00 โอนลด (25 ธ.ค. 67)	0.00
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทลาย	ก่อสร้างถนนคสล. ขอย 1/1(น้ำจ้ำ) กว้าง 4 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร รายละเอียดตามรายงานประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮ่องคำกำหนด	300,000.00	☒					☒	16 พ.ค. 68	14 ก.ค. 68	285,000.00 โอนลด 15,000.00	0.00
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัยขอย 5	ก่อสร้างถนนคสล. ขอย 5 กว้าง 3 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮ่องคำกำหนด	80,000.00	☒					☒	2 ส.ค. 68	30 ก.ย. 68	63,500.00	16,500.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้	ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 13 กว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ซอย 16 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ซอย 17 กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร รวมระยะทางดำเนินการ 125 เมตร รายละเอียดตามรายงานประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮ่อ กำหนด	300,000.00	☒					☒	16 เม.ย.68	1 มิ.ย. 68	286,400.00 โอนลด 13,600.00	0.00
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด	ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 9 (อาคารอนกประสงค์หลังใหม่) กว้าง 4 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮ่อกำหนด	300,000.00	☒					☒	16 เม.ย.68	1 มิ.ย. 68	299,800.00	200.00
16	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้านพร้อมป้ายบอกซอย บ้านแม่แก้ว หมู่ที่ 19	ก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้านพร้อมป้ายบอกซอย หมู่บ้าน หมู่ที่ 19 รายละเอียดตามรายงานประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮ่อ กำหนด	250,000.00				☒		☒	20 มิ.ย.68	20 มิ.ย.68	250,000.00 โอนลด (20 มิ.ย.68)	0.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง สายทางห้วยสองสบ	ก่อสร้างถนนคสล. สายทางไปห้วยสองสบ กว้าง 24 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮ่อ กำหนด	76,000.00	☒					☒	2 เม.ย. 68	3 พ.ค. 68	64,300.00 โอนลด 11,700.00	0.00
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย ซอย 4	ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 4 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร รายละเอียดตามรายงานประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮ่อ กำหนด	173,000.00	☒					☒	2 ส.ค. 68	30 ก.ย. 68	159,000.00	14,000.00
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่แก้วเด่นชัย	ก่อสร้างคสล. ซอย 9/1 กว้าง 4 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร ซอย 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร รวมระยะทางดำเนินการ 119 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮ่อ กำหนด	300,000.00	☒					☒	3 เม.ย. 68	1 มิ.ย. 68	291,000.00 โอนลด 9,000.00	0.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
20	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ่อนอก	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. กว้าง 0.3 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮ่อนอกกำหนด	323,000.00	☒					☒	27 ก.ย. 68	25 พ.ย. 68	311,000.00	12,000.00
21	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูฟูปิด) หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.(รางยูฟูปิด) กว้าง 0.50 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ทน 0.12 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮ่อนอกกำหนด	288,430.00	☒					☒	7 ส.ค. 68	4 พ.ย. 68	281,000.00	7,430.00
22	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ อบต.แม่ฮ่อนอก	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮ่อนอกกำหนด	347,000.00	☒					☒	7 เม.ย. 68	17 พ.ย. 68	346,000.00	1,000.00
23	โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา ตำบลแม่ฮ่อนอก	ก่อสร้างหอนาฬิกาตำบลแม่ฮ่อนอก 1 แห่ง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮ่อนอก กำหนด	350,000.00				☒	☒		21 ก.พ.68	21 ก.พ.68	350,000.00 โอนลด (21 ก.พ. 68)	0.00
24	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮ่อนอก กำหนด	250,000.00		☒				☒	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	0.00	250,000.00 กันเงิน แบบไม่ก่อหนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
25	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 3 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่อบต.แม่อ้อกำหนด	250,000.00		☒				☒	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	0.00	250,000.00 กันเงิน แบบไม่ก่อหนี้
26	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกุก	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่อบต.แม่อ้อ กำหนด	450,000.00				☒		☒	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	0.00	450,000.00
27	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยหน้าวัด หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 144 ท่อน พร้อมบ่อพัก 15 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่อบต.แม่อ้อกำหนด	293,000.00	☒					☒	16 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68	293,000.00	0.00
28	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ (สายบ้านนายอนวล วันทิพย์ - บ้านนายสรยุทธ ดอนเลย	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 160 ท่อน พร้อมบ่อพัก 18 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่อบต.แม่อ้อ กำหนด	334,000.00	☒					☒	16 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68	321,000.00	13,000.00
29	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หน้าที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลแม่อ้อ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าที่ทำการอบต.แม่อ้อ จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่อบต.แม่อ้อ กำหนด	179,000.00				☒		☒	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	0.00	179,000.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
30	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมท่อถึงสูง หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมท่อถึงสูง จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ฮื้อ กำหนด	490,000.00				☒		☒	25 ธ.ค. 68	25 ธ.ค. 68	490,000.00 โอนลด (25 ธ.ค. 68)	0.00
31	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่แก้วพัฒนา หมู่ที่ 17	เจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2-5 ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ฮื้อ กำหนด	460,600.00	☒					☒	22 ก.พ. 68	22 เม.ย. 68	454,000.00	6,600.00
32	โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำผิวดิน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง	ติดตั้งระบบกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ฮื้อ กำหนด	350,000.00				☒		☒	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	0.00	350,000.00
33	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าตลาด หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮื้อใน	ปรับปรุงถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ฮื้อ กำหนด	312,000.00				☒		☒	20 มิ.ย. 68	20 มิ.ย. 68	312,000.00 โอนลด (20 มิ.ย. 68)	312,000.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
34	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่น ทางวัดพระธาตุแก้ว - อ่างเก็บน้ำแม่แก้ว หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	ปรับปรุงถนนดินลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6 เมตร ยาว 3,370 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮื้อ กำหนด	487,000.00				☒		☒	25 ธ.ค.68	25 ธ.ค.68	487,000.00 โอนลด (25 ธ.ค. 68)	0.00
35	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านแม่ฮื้อหลวง	ปรับปรุงถนนคสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 235 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 175 ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่อบต.แม่ฮื้อ กำหนด	335,000.00	☒					☒	3 พ.ค. 68	2 ก.ค. 68	329,000.00	6,000.00
36	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย สายทางวัดพระธาตุแก้ว - อ่าง เก็บน้ำแม่แก้ว หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง 6 เมตร ยาว 3,370 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮื้อกำหนด	487,000.00				☒		☒	30 มิ.ย. 68	30 มิ.ย. 68	487,000.00 โอนลด (30 มิ.ย. 68)	0.00
37	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านสักชัยทอง หมู่ที่ 20	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮื้อกำหนด	299,500.00				☒		☒	21 ก.พ.68	21 ก.พ.68	299,500.00 โอนลด (21 ก.พ. 68)	0.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
38	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเม้า	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮ่องสอนกำหนด	300,000.00		☒				☒	1 เม.ย. 68	30-ก.ย.-68	0.00	300,000.00 กันเงิน แบบไม่ก่อหนี้
39	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่อบต.แม่ฮ่องสอนกำหนด	300,000.00		☒				☒	1 เม.ย. 68	30-ก.ย.-68	0.00	300,000.00 กันเงิน แบบไม่ก่อหนี้
40	โครงการปรับปรุง ป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 แห่ง	ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 แห่ง	64,000.00	☒					☒	21 ส.ค. 68	19 ก.ย. 68	62,000.00	2,000.00
รวม			9,543,230.00	23	5	0	12	2	38	-	-	8,848,900.00	1,979,830.00
รวมทั้งหมด			9,543,230.00	23	5	0	12	2	38	-	-	8,848,900.00	1,979,830.00

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์และรื้อฟื้นศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างมั่นคง ถาวร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพาน ตามโครงการจัดกิจกรรมงาน พ่อขุนเม็งรายมหาราชและงาน กาชาดจังหวัดเชียงราย	จัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย	35,000.00	☒				☒		15 ม.ค. 68	15 ม.ค. 68	35,000.00	0.00
2	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพาน ตามโครงการ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี (งานพิธีไหว้สำแม่ฟ้าหลวง)	จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สำแม่ฟ้าหลวง) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2567	1,500.00	☒				☒		21 ต.ค. 67	21 ต.ค. 67	1,500.00	0.00
3	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพาน ตามโครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องใน วโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง)	จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี (งานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568	1,500.00	☒					☒	18 ก.ค. 68	18 ก.ค. 68	1,500.00	0.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
4	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพาน ตามโครงการ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวาย สดุดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2568	5,000.00	☒					☒	12 ส.ค. 68	12 ส.ค. 68	3,125.00	1,875.00
5	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพาน ตามโครงการ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา- ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร	จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2567	3,125.00	☒				☒		5 ธ.ค. 67	5 ธ.ค. 67	3,125.00	0.00
6	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพาน ตามโครงการ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดีเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2568	6,250.00	☒					☒	28 ก.ค. 68	28 ก.ค. 68	4850.00	1,400.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
7	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพาน ตามโครงการ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดีเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศรมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม นาถบพิตร	จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน- กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหา ราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2567	2,250.00	☒				☒		13 ต.ค.67	13 ต.ค. 67	2,250.00	0.00
8	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพาน ตามโครงการ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินี	จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2568	3,300.00	☒					☒	3 มิ.ย.68	3 มิ.ย. 68	3,300.00	0.00
9	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพาน ตามโครงการจัด กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	จัดกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2568	2,000.00	☒					☒	6 เม.ย. 68	6 เม.ย. 68	1,550.00	450.00
10	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพาน ตามโครงการ จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช ประกอบพิธีและนำพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมรูปพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ในวันที่ 23 ต.ค. 2567	2,250.00	☒				☒		23 ต.ค. 67	23 ต.ค. 67	1,700.00	550.00
รวม			62,175.00	10	-	-	-	5	5	-	-	57,900.00	4,275.00

(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก	- จัดกิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ตำบลแม่ฮ่อ	20,000.00	☒				☒		15 ต.ค. 67	15 ต.ค. 67	20,000.00	0.00
2	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลแม่ฮ่อ	- จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลแม่ฮ่อ	220,000.00	☒				☒		1 ต.ค. 67	30 มี.ค. 68	200,000.00	20,000.00
3	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา	- จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอด ประเพณีการหล่อเทียนเนื่องในเทศกาล วันเข้าพรรษา - จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาดำ ประเพณีของตำบลแม่ฮ่อและของ อำเภอพาน เดือน กรกฎาคม	70,000.00 โอนเพิ่ม 43,000.00	☒					☒	7 ก.ค. 68	11 ก.ค. 68	57,410.00 โอนลด 53,000.00	2,590.00
4	โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลป วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	- ภายใต้กิจกรรม "ตามโคมส่องฟ้า แฉ่งยี่เป็งล้านนา ที่ตำบลแม่ฮ่อ" - ภายใต้กิจกรรม "ช่วงวัฒนธรรม ตำบลแม่ฮ่อ"	80,000.00 โอนเพิ่ม 816,710.00	☒					☒	16 พ.ย. 67	16 พ.ย. 67	496,080.00 โอนลด 60,000.00	73,230.00
5	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพาน ตามโครงการจัดงาน ข้าวใหม่ปลามัน และมหกรรม ของดีอำเภอพาน	- จัดกิจกรรมข้าวใหม่ปลามันและ มหกรรมของดีอำเภอพาน	28,500.00	☒				☒		20 ม.ค. 68	20 ม.ค. 68	28,500.00	0.00
6	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพาน ตามโครงการ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี สงกรานต์ (ปีใหม่เมือง)	- จัดกิจกรรมถวายน้ำสรงกรานต์ พระเถระผู้ใหญ่ สรงน้ำอนุสาวรีย์ พ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานรดน้ำ คำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย	3,300.00	☒					☒	16 เม.ย. 68	16 เม.ย. 68	3,300.00	0.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
7	โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอพาน ตามโครงการช่วง วัฒนธรรมอำเภอพาน	- จัดกิจกรรมช่วงวัฒนธรรม	5,000.00	☒					☒	16 เม.ย. 68	16 เม.ย. 68	5,000.00	0.00
8	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ตามโครงการส่งเสริมพิธีสืบทอด ลำห้วยสระสงน้ำพระบาท ทางควาย	- จัดกิจกรรมสืบทอดลำห้วยสระสง น้ำพระบาททางควาย ในเดือน เมษายน	5,000.00	☒					☒	9 เม.ย. 68	9 เม.ย. 68	5,000.00	0.00
9	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ตามโครงการส่งเสริมประเพณี สงน้ำพระธาตุกู่แก้ว	- จัดกิจกรรมประเพณีสงน้ำพระธาตุ กู่แก้ว ในเดือน พฤษภาคม	15,000.00	☒					☒	19 พ.ค. 68	19-พ.ค.-68	15,000.00	0.00
10	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแม่ฮ้อยหลวง ตามโครงการส่งเสริมสืบทอด ลำห้วยสระสงน้ำพระบาท สร้อย	- จัดกิจกรรมสืบทอดลำห้วยสระสง พระบาทสร้อย ในเดือน พฤษภาคม	15,000.00	☒					☒	11 พ.ค. 68	11-พ.ค.-68	15,000.00	0.00
11	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ ตามโครงการส่งเสริมประเพณี สงน้ำพระไพรวัลย์อนุรักษ์	- จัดกิจกรรมประเพณีสงน้ำ พระไพรวัลย์อนุรักษ์ ในเดือน มิถุนายน	10,000.00	☒					☒	16 มิ.ย. 68	16 มิ.ย. 68	10,000.00	0.00
12	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านสักขัยทอง ตามโครงการส่งเสริมประเพณี สงน้ำพระเจ้าบุ	- จัดกิจกรรมประเพณีสงน้ำ พระเจ้าบุ ในเดือน พฤษภาคม	15,000.00	☒					☒	4 มิ.ย. 68	4 มิ.ย. 68	15,000.00	0.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
13	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด ตามโครงการส่งเสริมประเพณี สรงน้ำพระธาตุผาช้างมูบ	- จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุผาช้างมูบ ในเดือน พฤษภาคม	10,000.00	☒					☒	28 พ.ค. 68	28 พ.ค.68	10,000.00	0.00
14	โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลแม่ฮ้อย ตามโครงการสืบฮีต ดยฮอย	- จัดฐานให้ความรู้ทางวัฒนธรรม ในงานประเพณีในตำบลแม่ฮ้อย	20,000.00				☒		☒	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	0.00	20,000.00
15	อุดหนุนวัดพระธาตุผาช้างมูบ โครงการบรรพชาอุปสมบท ภาคฤดูร้อน	- จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ภาคฤดูร้อน	30,000.00	☒					☒	10 เม.ย. 68	10เม.ย.68	30,000.00	0.00
16	อุดหนุนวัดแม่ฮ้อยใน โครงการบรรพชาอุปสมบท ภาคฤดูร้อน	- จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ภาคฤดูร้อน	30,000.00	☒				☒		28 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	30,000.00	0.00
รวม			1,393,510.00	15	-	-	1	4	12	-	-	940,290.00	115,820.00

2.2 กลยุทธ์ จัดการด้านการศึกษ เรียนรู้แก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางด้านความคิดความรู้เทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ้อยและ โรงเรียนสังกัด สพฐ.	- จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นกล้า อบต. อบต.แม่ฮ้อย รวม 260 คน ุละ 1 กล่อง/ถุง/วัน รวม 260 วัน - จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน ระดับอนุบาล-ป.6 โรงเรียนสหฐ.ที่อยู่ใน เขตรับผิดชอบของอบต.แม่ฮ้อย ดังนี้ - โรงเรียนแม่ฮ้อยประชารัฐ - โรงเรียนไทยใหม่เจริญ - โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยนอก	868,907.00	☒					☒	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	319,167.84	549,739.16
2	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชน	จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น กิจกรรมการร้องเพลง กิจกรรม การแสดงต่าง ๆ ชุมนิทรรศการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เป็นต้น	50,000.00 โอนเพิ่ม 39,600.00	☒				☒		13 ม.ค. 68	13 ม.ค. 68	78,400.00	11,200.00
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลแม่ฮ้อย	-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิ หน้าที่ บทบาท ภาระของ ผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจ - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด องค์ความรู้ - ผู้สูงอายุในตำบลแม่ฮ้อยที่สนใจเรียนรู้	50,000.00	☒					☒	1ต.ค.67	30-ก.ย.-68	50,000.00	0.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
4	โครงการส่งเสริมการศึกษา ตามอัธยาศัย	ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต แก่ประชาชนในตำบลแม่ฮ่อม จำนวน 20 แห่ง	160,000.00	☒					☒	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	138,886.00	21,114.00
5	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ฮ่อมนอก ตามโครงการทัศนศึกษา สู่คุณค่าการศึกษาโรงเรียนบ้าน แม่ฮ่อมนอก	จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทัศนศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านแม่ฮ่อมนอก	20,000.00	☒				☒		5 มี.ค. 68	5 มี.ค. 68	20,000.00	0.00
6	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ฮ่อมนอก ตามโครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน	- จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ระดับอนุบาล - ป.6 จำนวน 120 คนๆ ละ 1 มื้อ/วัน อัตราวันละ 24 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน (จัดสรรค 100% ของจำนวนนักเรียน)	576,000.00	☒					☒	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	566,400.00	9,600.00
7	อุดหนุนโรงเรียนโป่งทะเล ใหม่เจริญ ตามโครงการ สนับสนุนอาหารกลางวัน	- จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ระดับอนุบาล - ป.6 จำนวน 39 คนๆ ละ 1 มื้อ/วัน อัตราวันละ 36 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน (จัดสรรค 100% ของจำนวนนักเรียน)	288,000.00	☒					☒	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	259,200.00	28,800.00
8	อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่อมประชารัฐ ตามโครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน	- จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ระดับอนุบาล - ป.6 จำนวน 167 คนๆ ละ 1 มื้อ/วัน อัตราวันละ 22 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน (จัดสรรค 100% ของจำนวนนักเรียน)	726,000.00	☒					☒	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	624,800.00	101,200.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
9	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษา ครูและ ผู้ดูแลเด็ก (Smart Kid)	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษา ครูและผู้ดูแลเด็ก ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ้อย - แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะในการทำงาน	130,000.00				☒		☒	19 ก.พ. 68	19 ก.พ. 68	130,000.00 โอนลด (19 ก.พ. 68)	0.00
10	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	1) ค่าพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ้อย 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร กลางวันใน ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ้อย จำนวน 119 คน ๆ ละ 1 มื้อ/วัน อัตรามื้อละ 24 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน (จัดสรร 100% ของจำนวนเด็กเล็ก) 3) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ้อย จำนวน 119 คน อัตราคนละ 1,836.-บาท เช่นค่าจัดซื้อ สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก เป็นต้น 4) ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.ต้นกล้า -ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 290 บาท/ปี -ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 325 บาท/ปี -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 464 บาท/ปี	1,172,740.00	☒					☒	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1,050,186.00	122,554.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
11	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย	- จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ่อม	10,000.00				☒		☒	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	0.00	10,000.00
12	โครงการฝึกอบรมทักษะดนตรี	จัดอบรมให้ความรู้ทักษะดนตรีให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลแม่ฮ่อม	150,000.00				☒	☒		26 มี.ค. 68	26 มี.ค. 68	150,000.00 โอนสด (26 มี.ค. 68)	0.00
13	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของเด็กปฐมวัย	- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ่อม	80,000.00				☒	☒		26 มี.ค. 68	26 มี.ค. 68	70,000.00 โอนสด (26 มี.ค. 68)	10,000.00
14	โครงการห้องเรียนปลอดฝุ่น	- จัดกิจกรรมห้องเรียนปลอดฝุ่นสำหรับเด็ก ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ่อม	15,000.00				☒		☒	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	15,000.00	-
15	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ฮ่อมนอก โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านแม่ฮ่อมนอก	- จัดกิจกรรมกีฬากีฬานักเรียนและจัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์	20,000.00	☒				☒		23 ธ.ค. 67	23 ธ.ค. 67	20,000.00	0.00
16	อุดหนุนโรงเรียนโปงทะลายใหม่เจริญ โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ชุมชน	- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	15,000.00	☒				☒		23 ธ.ค. 67	23 ธ.ค. 67	15,000.00	0.00
17	อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่อมประชารัฐ โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ฮ่อมด้านยาเสพติด	- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ฮ่อม	15,000.00	☒				☒		23 ธ.ค. 67	23 ธ.ค. 67	15,000.00	0.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
18	อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนประชารัฐ โครงการพัฒนาทักษะชีวิต (ว่ายน้ำขึ้นพื้นฐาน)	- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต(ว่ายน้ำ ขึ้นพื้นฐาน) เอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 51 คน	10,000.00	☒				☒		26 มี.ค.68	26 มี.ค.68	10,000.00	0.00
19	อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนประชารัฐ โครงการส่งเสริมการใช้ภาษา ต่างประเทศ	- จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาต่าง ประเทศ (ภาษาจีนขึ้นพื้นฐาน) สำหรับ เด็กประถมศึกษาทุกแห่งในตำบลแม่ฮ่อง	15,000.00	☒				☒		26 มี.ค.68	26 มี.ค.68	15,000.00	0.00
20	อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนวิทยาคม โครงการเปิดบ้านวิชาการสานฝัน เด็กและเยาวชน	- จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการให้ครู นักเรียนตำบลแม่ฮ่อง ร่วมแสดงผลงาน ทางวิชาการ	30,000.00				☒		☒	1 เม.ย.68	30 ก.ย.68	0.00	30,000.00
21	อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนวิทยาคม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะ ด้านดนตรีสากลเด็กและเยาวชน ตำบลแม่ฮ่อง	- จัดกิจกรรมฝึกสอนดนตรี วงดุริยางค์ สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลแม่ฮ่อง	20,000.00				☒		☒	1 เม.ย.68	30 ก.ย.68	0.00	20000.00
22	อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนวิทยาคม ตามโครงการกีฬาเยาวชน ด้านยาเสพติด	- จัดกิจกรรมกีฬาเยาวชน ด้านยาเสพติด	10,000.00	☒				☒		23 ธ.ค. 67	23 ธ.ค. 67	10,000.00	0.00
รวม			4,471,247.00	15	-	0	7	10	12	-	-	3,557,039.84	914,207.16

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการบริการรับ - ส่งเด็กปฐมวัย	- จัดบริการรับ - ส่งเด็กปฐมวัย ที่ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจน ในพื้นที่ตำบลแม่ฮ่อ	576,000.00 โอนเพิ่ม 180,000.00	☒					☒	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	739,364.00	16,636.00
	รวม		756,000.00	1	0	0	0	0	1	-	-	739,364.00	16,636.00

(3) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการให้แก่คนพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้ แสดงความจำนงโดยการขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ อปท.แล้ว	4,684,800.00	☒					☒	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	4,408,800.00	276,000.00
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามช่วงอายุ 1) ช่วงอายุ 60 - 69 ปี รายละ 600 บาท ต่อเดือน รวม 12 เดือน 2) ช่วงอายุ 70 - 79 ปี รายละ 700 บาท ต่อเดือน รวม 12 เดือน 3) ช่วงอายุ 80 - 89 ปี รายละ 800 บาท ต่อเดือน รวม 12 เดือน 4) ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป รายละ 1,000 บาท ต่อเดือน รวม 12 เดือน	23,385,600.00	☒					☒	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	20,539,000.00	2,846,600.00
	รวม		28,070,400.00	2	0	0	0	0	2	-	-	24,947,800.00	3,122,600.00

(4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการอบรมครอบครัวสัมพันธ์	- จัดกิจกรรมอบรมครอบครัวสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย 40 คน	10,000.00	☒					☒	26 ส.ค. 68	26 ส.ค. 68	10,000.00	0.00
2	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	- กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ - จัดกิจกรรมสินค้า OTOP ของตำบล เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มเสื่อกก	100,000.00 โอนเพิ่ม 9,000.00	☒					☒	12 ส.ค. 68	12 ส.ค. 68	18,215.00 โอนลด 90,000.00	785.00
3	โครงการป้องกันแก้ไขปัญห ความรุนแรงต่อเด็กสตรีในตำบล แม่ฮ้อ	- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ความรุนแรงในครอบครัวและความ รุนแรงต่อสตรี - กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน	8,000.00	☒					☒	25 ส.ค. 68	25 ส.ค. 68	8,000.00	0.00
4	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด	- จัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการฯ ศป.ปส.อบต.แม่ฮ้อ - จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ศป.ปส.อบต.แม่ฮ้อ กับหมู่บ้านในเขต รับผิดชอบ - ค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ ด้วยการตั้งด่านตรวจปัสสาวะแบบ บูรณาการ การจัดระเบียบสังคม การจัดทำประชาคมแบบบูรณาการ รวมถึงการให้หมู่บ้านชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการดำเนินงาน	30,000.00				☒		☒	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	0.00	30,000.00
รวม			148,000.00	3	0	0	1	0	4	-	-	0.00	30,785.00

2.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนออกกําลังกายทุกเพศ ทุกวัย มีสุขภาพอนามัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วถึง

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	- จัดกิจกรรมอบรมทบทวนให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้นำหมู่บ้าน/ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์ อ.พาน - กิจกรรมฉีดวัคซีน สุนัข แมว	75,000.00	☒					☒	20 ส.ค.68	20 ส.ค.68	60,000.00 โอนลด 15,000.00	0.00
2	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ลดความรุนแรงของประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรวมถึงการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น จำนวน 95 คน	20,000.00	☒					☒	7 มี.ค.68	30 ก.ย.68	20,000.00	0.00
3	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ลดความรุนแรงของประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรวมถึงการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น จำนวน 95 คน	20,000.00	☒					☒	7 มี.ค.68	30 ก.ย.68	20,000.00	0.00
4	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมได้ด้วยตนเอง รวมถึงศึกษารูปแบบการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรก จำนวน 95 คน	20,000.00	☒					☒	7 มี.ค.68	30 ก.ย.68	20,000.00	0.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
5	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมได้ด้วยตนเอง รวมถึงศึกษารูปแบบการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรก จำนวน 95 คน	20,000.00	☒					☒	7 มี.ค.68	30 ก.ย.68	20,000.00	0.00
6	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมได้ด้วยตนเอง รวมถึงศึกษารูปแบบการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรก จำนวน 95 คน	20,000.00	☒					☒	7 มี.ค.68	30 ก.ย.68	20,000.00	0.00
7	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ลดความรุนแรงของประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรวมถึงการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น จำนวน 95 คน	20,000.00	☒					☒	7 มี.ค.68	30 ก.ย.68	20,000.00	0.00
8	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ลดความรุนแรงของประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรวมถึงการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น จำนวน 95 คน	20,000.00	☒					☒	7 มี.ค.68	30 ก.ย.68	20,000.00	0.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
9	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมได้ด้วยตนเอง รวมถึงศึกษารูปแบบการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรก จำนวน 95 คน	20,000.00	☒					☒	7 มี.ค.68	30 ก.ย.68	20,000.00	0.00
10	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมได้ด้วยตนเอง รวมถึงศึกษารูปแบบการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรก จำนวน 95 คน	20,000.00	☒					☒	7 มี.ค.68	30 ก.ย.68	20,000.00	0.00
11	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 5 ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องประโยชน์และโทษจากสารเสริมไอโอดีนและให้ความสำคัญกับการเสริมไอโอดีนมากขึ้น และสามารถป้องกันปัญหาที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีน จำนวน 95 คน	20,000.00	☒					☒	7 มี.ค.68	30 ก.ย.68	20,000.00	0.00
12	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 6 ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องประโยชน์และโทษจากสารเสริมไอโอดีนและให้ความสำคัญกับการเสริมไอโอดีนมากขึ้น และสามารถป้องกันปัญหาที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีน จำนวน 95 คน	20,000.00	☒					☒	7 มี.ค.68	30 ก.ย.68	20,000.00	0.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
13	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมได้ด้วยตนเอง รวมถึงศึกษารูปแบบการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรก จำนวน 95 คน	20,000.00	☒					☒	7 มี.ค.68	30 ก.ย.68	20,000.00	0.00
14	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 8 ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องประโยชน์และโทษจากสารเสริมไอโอดีนและให้ความสำคัญกับการเสริมไอโอดีนมากขึ้น และสามารถป้องกันปัญหาที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีน จำนวน 95 คน	20,000.00	☒					☒	7 มี.ค.68	30 ก.ย.68	20,000.00	0.00
15	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 10 ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องประโยชน์และโทษจากสารเสริมไอโอดีนและให้ความสำคัญกับการเสริมไอโอดีนมากขึ้น และสามารถป้องกันปัญหาที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีน จำนวน 95 คน	20,000.00	☒					☒	7 มี.ค.68	30 ก.ย.68	20,000.00	0.00
16	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ลดความรุนแรงของประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรวมถึงการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น จำนวน 95 คน	20,000.00	☒					☒	7 มี.ค.68	30 ก.ย.68	20,000.00	0.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างกร ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
17	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 13 ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องประโยชน์และโทษจากสารเสริมไอโอดีนและให้ความสำคัญกับการเสริมไอโอดีนมากขึ้น และสามารถป้องกันปัญหาที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีน จำนวน 95 คน	20,000.00	☒					☒	7 มี.ค.68	30 ก.ย.68	20,000.00	0.00
18	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมได้ด้วยตนเอง รวมถึงศึกษารูปแบบการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรก จำนวน 95 คน	20,000.00	☒					☒	7 มี.ค.68	30 ก.ย.68	20,000.00	0.00
19	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ลดความรุนแรงของประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรวมถึงการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น จำนวน 95 คน	20,000.00	☒					☒	7 มี.ค.68	30 ก.ย.68	20,000.00	0.00
20	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมได้ด้วยตนเอง รวมถึงศึกษารูปแบบการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรก จำนวน 95 คน	20,000.00	☒					☒	7 มี.ค.68	30 ก.ย.68	20,000.00	0.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
21	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องประโยชน์และโทษจากสารเสริมไอโอดีนและให้ความสำคัญกับการเสริมไอโอดีนมากขึ้น และสามารถป้องกันปัญหาที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีน จำนวน 95 คน	20,000.00	☒					☒	7 มี.ค.68	30 ก.ย.68	20,000.00	0.00
รวม			475,000.00	21	0	0	0	0	21	-	-	460,000.00	-

(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการกีฬาประชาชนตำบลแม่ฮ่องหมื่นพระเกียรติฯ	- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประชาชน เณิมพระเกียรติฯ ตำบลแม่ฮ่องหมื่นพระเกียรติฯ และพื้นที่บ้าน	70,000.00 โอนเพิ่ม 530,000.00	☒					☒	10 เม.ย.68	11 เม.ย. 68	264540.00 โอนลด 335460.00	0.00
2	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ฮ่อง	- จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนประเภทสากลและพื้นที่บ้าน - กิจกรรมประกวดรีวขบวน เชียร์ริตเตอร์ ชู่มกองเชียร์ - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน	60,000.00				☒	☒		26 มี.ค.68	26 มี.ค.68	60,000.00 โอนลด (26 มี.ค. 68)	0.00
3	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา	- จัดอบรมทักษะกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนตำบลแม่ฮ่อง	150,000.00				☒	☒		19 ก.พ.68	19 ก.พ.68	150,000.00 โอนลด (19 ก.พ. 68)	0.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
4	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงคำ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนอำเภอพาน	- อุดหนุนงบประมาณให้ อบต.ม่วงคำ เพื่อดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชนอำเภอพาน	20,000.00	☒				☒		25ก.พ. 68	25ก.พ. 68	20,000.00	0.00
5	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน	- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน - ส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน	100,000.00	☒				☒		22 มี.ค.68	22 มี.ค.68	91,250.00	8,750.00
	รวม		400,000.00	3	0	0	2	4	1	-	-	585,790.00	8,750.00
	รวมทั้งหมด		35,714,157.00	70	0	0	11	23	58	-	-	31,288,183.84	4,213,073.16

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	จัดอบรมอาชีพเสริมให้กับ ประชาชนในตำบลแม่ฮ่อง สอน	- จัดกิจกรรมอบรมอาชีพให้กับ ประชาชนและผู้สูงอายุในตำบลแม่ฮ่อง สอน เช่น การสานตะกร้า ฯลฯ	100,000.00				☒	☒		26 มี.ค. 68	26 มี.ค. 68	100,000.00 โอนลด (26 มี.ค. 68)	0.00
2	โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำริ	- จัดกิจกรรมการอบรมอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ	20,000.00				☒		☒	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	0.00	20,000.00
รวม			120,000.00	0	0	0	2	1	1	-	-	100,000.00	20,000.00

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการเกษตรผสมผสานเพื่อความ มั่นคงทางอาหาร	- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การนำ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต	25,000.00				☒		☒	30 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68	0.00	25,000.00
2	โครงการบ้านรักปลูกผักกินเอง	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน	15,000.00	☒					☒	15 มิ.ย. 68	15 มิ.ย. 68	12,750.00	2,250.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
3	โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร	- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดิน - กิจกรรมตรวจสอบสภาพดินและการคำนวณปุ๋ยสั่งตัด - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 86 คน	15,000.00				☒		☒	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	0.00	15,000.00
4	ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ฮ่อม	- กิจกรรมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอปัญหาที่เกิดขึ้นด้านการเกษตรเพื่อหาแนวทางแก้ไขและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - กิจกรรมสำรวจข้อมูลด้านการเกษตร	20,000.00	☒					☒	17 มิ.ย. 68	3 ก.ค. 68	19,950.00	50.00
5	โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี	- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้การปลูกข้าวพันธุ์ดี - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน	15,000.00	☒					☒	3 ก.ค. 68	3 ก.ค. 68	14,950.00	50.00
6	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ - กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน	15,000.00	☒					☒	6 ส.ค. 68	6 ส.ค. 68	15,000.00	0.00
รวม			105,000.00	4	0	0	2	0	6	-	-	62650.00	42,350.00
รวมทั้งหมด			225,000.00	4	0	0	4	1	7	-	-	162,650.00	62,350.00

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการบริหารจัดการขยะ ในชุมชนตำบลแม่ฮ้อย	- กิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก - กิจกรรมสร้างสิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ - กิจกรรมนำส่งขยะอันตรายกำจัด ตามหลักวิชาการ	30,000.00	☒				☒		16 มี.ค. 68	16 มี.ค. 68	18,200.00	11,800.00
	รวม		30,000.00	1	0	0	0	1	0	-	-	30,000.00	0.00

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ถนนในพื้นที่ตำบลแม่ฮ้อย	- ปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม ตัดหญ้า บริเวณสองข้างทางถนนในพื้นที่ตำบล แม่ฮ้อย	50,000.00	☒					☒	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 68	3,700.00	46,300.00
2	โครงการปั่นจักรยาน สืบสานผืนป่า ได้ฟ้าแม่ฮ้อย	- ปั่นจักรยาน ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ สาธารณะในตำบลแม่ฮ้อย	10,000.00				☒		☒	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	0.00	10,000.00
3	โครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่าง ประหยัด	- จัดทำป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่าง ประหยัด	5,500.00	☒					☒	20 เม.ย. 68	20 เม.ย. 68	5,400.00	100.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
4	โครงการรกรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน	- กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว - จัดซื้อต้นไม้ผล	10,000.00				☒		☒	1 เม.ย.68	30 ก.ย.68	0.00	10,000.00
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	- จัดกิจกรรมอบรมคณะทำงาน จำนวน 20 คน - จัดกิจกรรมฐานข้อมูลพันธุ์พืช	18,000.00				☒		☒	1 เม.ย.68	30 ก.ย.68	0.00	18,000.00
6	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการบริหารจัดการ เหมืองฝายประจักษ์น้ำควาให้มีประสิทธิภาพ	- กิจกรรมพัฒนาและการบริหารจัดการ เหมืองฝายประจักษ์น้ำควาให้มีประสิทธิภาพ	5,000.00	☒					☒	30 มิ.ย. 68	30 มิ.ย. 68	5,000.00	0.00
7	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตราโครงการบริหารจัดการ อ่างเก็บน้ำแม่แก้ว	- กิจกรรมพัฒนาอ่างเก็บน้ำและการ ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำ การบริหารจัดการ น้ำให้มีประสิทธิภาพ	30,000.00	☒					☒	30 มิ.ย. 68	30 มิ.ย. 68	30,000.00	0.00
8	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตามโครงการบริหารจัดการ อ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อ	- กิจกรรมพัฒนาอ่างเก็บน้ำและการ ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำ การบริหารจัดการ น้ำให้มีประสิทธิภาพ	30,000.00	☒					☒	21 ก.ค. 68	21 ก.ค. 68	30,000.00	0.00
9	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการบริหารจัดการ อ่างเก็บน้ำหนองผา	- กิจกรรมพัฒนาอ่างเก็บน้ำและการ ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำ การบริหารจัดการ น้ำให้มีประสิทธิภาพ	5,000.00	☒					☒	21 ก.ค. 68	21 ก.ค. 68	5,000.00	0.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
10	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามโครงการบริหารจัดการระบบประปาภูเขา	- กิจกรรมพัฒนาระบบประปาและการดูแลรักษาระบบประปาภูเขา การบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ	20,000.00	☒					☒	21 ก.ค. 68	21 ก.ค. 68	20,000.00	0.00
	รวม		183,500.00	7	0	0	3	0	10	-	-	99,100.00	84,400.00

(3) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฝ่ายพระราชดำริ	- กิจกรรมรณรงค์งด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก - กิจกรรมสร้างสิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ - กิจกรรมนำส่งขยะอันตรายกำจัดตามหลักวิชาการ	10,000.00				☒		☒	1 เม.ย.68	30 ก.ย.68	0.00	10,000.00
	รวม		10,000.00	0	0	0	1	0	1	-	-	0.00	10,000.00
รวมทั้งหมด			223,500.00	8	0	0	3	1	11			129,100.00	94,400.00

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์ จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	- จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 - ผู้เข้าร่วมโครงการหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ฮ่อ	30,000.00				☒		☒	30 มิ.ย. 68	30 มิ.ย. 68	30,000.00 โอนลด (30 มิ.ย. 68)	0.00
2	โครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการทุจริตในองค์กร	- จัดอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตมิชอบในภาครัฐตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	10,000.00				☒	☒		6 ก.พ. 68	6 ก.พ. 68	10,000.00 โอนลด (6 ก.พ. 68)	0.00
3	โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ และภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน	- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภา อบต. - กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่	300,000.00 โอนเพิ่ม 20,000.00	☒				☒		24 ก.พ. 68	28 ก.พ. 68	310,125.00	9,875.00
4	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ฝ่ายบริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด	- จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน - กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่	30,000.00				☒	☒		6 ก.พ. 68	6 ก.พ. 68	30,000.00 โอนลด (6 ก.พ. 68)	0.00
5	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ	- จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บทบาท หน้าที่ของสมาชิก อบต. รวมถึงให้ความรู้ข้อกฎหมายใหม่ ให้แก่ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. แม่ฮ่อ	20,000.00				☒	☒		6 ก.พ. 68	6 ก.พ. 68	20,000.00 โอนลด (6 ก.พ. 68)	0.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
6	โครงการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงาน	- จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลคุณธรรม จริยธรรม ของ อบต.แม่ओं ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พนักงานครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์	5,000.00	☒					☒	18 มิ.ย.68	18 มิ.ย.68	300.00	4,700.00
7	โครงการอุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลดอยงาม ตามโครงการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระดับอำเภอ (อำเภอพาน)	- กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ อบต. ระดับอำเภอ (อำเภอพาน)	15,000.00	☒				☒		20 ม.ค.68	20 ม.ค.68	15,000.00	0.00
8	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ	- ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ฯ - ปฐมนิเทศโครงการ - ออกสำรวจถ่ายภาพทางอากาศ โดยใช้โดรนถ่ายภาพ - ปรับแก้ความเพี้ยนและดิจิทัลอาคาร - สำรวจสิ่งปลูกสร้าง - ฝึกใช้โปรแกรม LTAX 4.0	30,000.00				☒		☒	1 เม.ย.68	30 ก.ย.68	0.00	30,000.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
9	โครงการอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและชำระภาษี	- อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย วิธีการจัดเก็บภาษีและขั้นตอนการจัดเก็บภาษีให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในพื้นที่ตำบลแม่ฮ่อม - ออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลแม่ฮ่อม	20,000.00				☒		☒	1 เม.ย.68	30 ก.ย.68	0.00	20,000.00
10	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	- กิจกรรมจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของ อบต.แม่ฮ่อม โดยให้หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางเป็นผู้สำรวจ	13,000.00	☒					☒	2 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	13,000.00	0.00
11	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	- จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีกระกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ	10,000.00				☒		☒	1 เม.ย. 68	30 ก.ย.68	0.00	10,000.00
12	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (e-smart service)	- จัดอบรมให้ความรู้การขอรับบริการของประชาชนผ่านระบบ Line OA แม่ฮ่อมที่สมาย สายตรง	143,000.00	☒					☒	7 เม.ย. 68	11 เม.ย. 68	133,792.00	9,208.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
13	โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม	จัดอบรมพัฒนาระบบดิจิทัล ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	70,000.00				☒		☒	25 เม.ย. 68	25 เม.ย. 68	70,000.00 โอนลด (25 เม.ย. 68)	0.00
14	โครงการอบรมการอนุรักษ์การใช้ พลังงานอย่างประหยัด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ	จัดอบรมการอนุรักษ์พลังงานอย่าง ประหยัดให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.แม่ฮ่อม	10,000.00				☒		☒	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	0.00	10,000.00
15	โครงการอบรมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและชำระ ภาษี	จัดอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษีและชำระภาษี	20,000.00				☒		☒	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	0.00	20000.00
16	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ฮ่อม	จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ฮ่อม	40,000.00	☒					☒	12 ก.ย. 68	12 ก.ย. 68	19,838.00	20,162.00
รวม			766,000.00	6	0	0	10	5	11	-	-	652,055.00	113,945.00

5.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการ ศพด.	- กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี พ.ศ.2560 - กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ	10,000.00				☒		☒	1 เม.ย.68	30 ก.ย.68	0.00	10,000.00
รวม			10,000.00	0	0	0	1	0	1	-	-	0.00	10,000.00

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการ Big Claening day	- จัดกิจกรรมทำความสะอาด ในบริเวณสำนักงาน อบต.แม่ฮ่อ - จัดกิจกรรมทำความสะอาด วัดในพื้นที่ตำบลแม่ฮ่อ	5,300.00	☒					☒	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	5,141.00	159.00
2	โครงการออกหน่วยบริการ เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	- กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ ประชาชนนอกสถานที่ตั้ง เช่น การจัดเก็บภาษี การให้ความรู้ ด้านกฎหมาย การให้คำปรึกษา เป็นต้น - กิจกรรมเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการพัฒนาและ สภาพปัญหาในพื้นที่	40,000.00	☒				☒		10 ก.พ.68	21 ก.พ.68	38,720.00	1,280.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
3	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 20 โครงการบ้านสวຍ ยိမ်ไส่ สุขใจที่ แม่ฮ้อ	- ดำเนินการตามโครงการบ้านสวຍ ยิမ်ไส่ สุขใจที่ แม่ฮ้อ	400,000.00	☒					☒	1เม.ย. 68	30-ก.ย.-68	394,600.00	5,400.00
	รวม		445,300.00	3	0	0	0	1	2	-	-	438,461.00	6,839.00
	รวมทั้งหมด		1,221,300.00	9	0	0	11	6	14	-	-	1,090,516.00	130,784.00

ยุทธศาสตร์ที่ 6.ด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นระบบ

(1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการชักซ้อมแผนป้องกัน และเผชิญเหตุสาธารณภัย	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการชักซ้อม แผนป้องกันเผชิญเหตุสาธารณภัย กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต.แม่ฮ่อม	15,000.00	☒					☒	18 ก.ค.68	18 ก.ค.68	14,400.00	600.00
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนตำบลแม่ฮ่อม	200,000.00				☒		☒	23 ก.ค.68	23 ก.ค.68	200,000.00 โอนลด (23 ก.ค. 68)	0.00
3	โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกัน ภัยแก่อาสาสมัคร	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาสาสมัคร เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัย ให้กับประชาชนในพื้นที่ - อาสาสมัครในพื้นที่ตำบลแม่ฮ่อม จำนวน 40 คน	30,000.00	☒					☒	27 ส.ค.68	27 ส.ค.68	30,000.00	0.00
4	โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ งานป้องกันและหมอกควันและ ไฟฟ้าตำบลแม่ฮ่อม	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริม การมีส่วนร่วมด้านป้องกันแก้ไขหมอกควัน และไฟฟ้า - พื้นที่หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงมาก 12 หมู่บ้าน ตำบลแม่ฮ่อม	25,000.00	☒					☒	17 เม.ย. 68	17 เม.ย. 68	24,931.00	69.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
5	โครงการอบรมป้องกันและ ระงับอัคคีภัยแก่ประชาชน	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการเผชิญ เหตุในชุมชนและการป้องกันและระงับ อัคคีภัยขั้นต้น - ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตำบล แม่ฮ่อม จำนวน 50 คน	25,000.00	☒					☒	25 ส.ค. 68	25 ส.ค. 68	25,000.00	0.00
	รวม		295,000.00	4	0	0	1	0	5	-	-	294,331.00	669.00

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อบต. แม่ฮ่อม	- คำเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณ- ภัย หรือการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือป้องกันและระงับโรคติดต่อ หรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ด้านสาธารณสุขฉุกเฉินหรือภัยที่ไม่เข้า ข่ายภัยพิบัติ ฯลฯ	250,000	☒					☒	1 ต.ค. 67	30-ก.ย.-68	60,000.00	190,000.00
	รวม		250,000	1.00	0	0	0	0	1	-	-	60,000.00	190,000.00
รวมทั้งสิ้น			545,000	5.00	0	0	1	0	6	-	-	354,331.00	190,669.00

บัญชีครุภัณฑ์

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	เดินผ้าใบอเนกประสงค์	เดินผ้าใบอเนกประสงค์ จำนวน 20 หลัง	440,000.00	☒				☒		29 ม.ค. 68	13 มี.ค. 68	440,000.00	0.00
2	พัฒนาศูนย์สารสนเทศ แบบตั้งพื้น	พัฒนาศูนย์สารสนเทศแบบตั้งพื้น จำนวน 20 เครื่อง	130,000.00				☒		☒	23 ก.ค. 68	23 ก.ค. 68	130,000.00 โอนลด (23 ก.ค. 68)	0.00
3	พัฒนาศูนย์สารสนเทศ	พัฒนาศูนย์สารสนเทศ จำนวน 18 ตัว	66,780.00	☒					☒	6 ส.ค. 68	19 ส.ค. 68	66,780.00	0.00
	รวม		636,780.00	2	0	0	1	1	2	-	-	570,000.00	-

1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โปสเตอร์อัจฉริยะพร้อม จอแสดงผลภาพ ชนิด LED	โปสเตอร์อัจฉริยะพร้อมจอ แสดงผลภาพชนิด LED จำนวน 1 จอ	138,000.00	☒					☒	1 เม.ย.68	30 เม.ย.68	138,000.00	0.00
	รวม		138,000.00	1	0	0	0	0	1	-	-	138,000.00	0.00

1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500.00	☒				☒		4 ก.พ. 68	11 ก.พ. 68	2,500.00	0.00
2	จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	3,300.00	☒				☒		4 ก.พ. 68	11 ก.พ. 68	3,300.00	0.00
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	24,000.00	☒					☒	30 ก.ค. 68	13 ส.ค. 68	23,980.00	20.00
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก) จำนวน 1 เครื่อง	3,300.00	☒					☒	30 ก.ค. 68	13 ส.ค. 68	3,300.00	0.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
5	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,100.00	☒					☒	30 ก.ค. 68	13 ส.ค. 68	4,100.00	0.00
รวม			37,200.00	5	0	0	0	2	3	-	-	37,180.00	0.00

1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	เครื่องเสียงสนาม	เครื่องเสียงสนามพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง	50,000.00	☒					☒	14 ส.ค.68	30 ก.ย. 68	50,000.00	0.00
รวม			50,000.00	1	0	0	0	0	1	-	-	50,000.00	0.00

2. แผนงานการศึกษา

2.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	เครื่องฟอกอากาศ	เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 5 เครื่อง	75,000.00				☒		☒	14 ส.ค. 68	14 ส.ค. 68	68,600.00 โอนลด (14 ส.ค. 68)	6,400.00
	รวม		75,000.00	0	0	0	1	0	1	-	-	68,600.00	6,400.00

3. แผนงานสาธารณสุข

3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	ชุดเตียงเหล็กพร้อม ที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต	ชุดเตียงเหล็กพร้อมที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 5 ชุด	34,500.00	☒				☒		25 ม.ค. 68	23 ก.พ. 68	34,500.00	0.00
2	ชุดโต๊ะประชุมพับได้ 7 ที่นั่ง	ชุดโต๊ะประชุมพับได้ 7 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	9,000.00	☒				☒		25 ม.ค. 68	23 ก.พ. 68	9,000.00	0.00
3	ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต (มอก.)	ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต (มอก.) จำนวน 1 ตู้	4,500.00	☒				☒		25 ม.ค. 68	23 ก.พ. 68	4,500.00	0.00
4	ตู้ลิ้นชักเกอร์ 9 ประตู มีชั้นภายใน (มอก.)	ตู้ลิ้นชักเกอร์ 9 ประตู มีชั้นภายใน (มอก.) จำนวน 1 ตู้	8,500.00	☒				☒		25 ม.ค. 68	23 ก.พ. 68	8,500.00	0.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
5	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	6,600.00	☒				☒		25 ม.ค. 68	23 ก.พ. 68	6,600.00	0.00
6	ตู้เนกประสงค์ 1 บาน 8 ลินชัก มีช่องกลาง	ตู้เนกประสงค์ 1 บาน 8 ลินชัก มีช่องกลาง จำนวน 1 ตู้	5,500.00	☒				☒		25 ม.ค. 68	23 ก.พ. 68	5,500.00	0.00
	รวม		68,600.00	6	0	0	0	6	-	-	-	68,600.00	0.00

3.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์	เครื่องรับ ส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์	32,200.00	☒					☒	1 เม.ย. 68	30 เม.ย. 68	31,500.00	700.00
	รวม		32,200.00	1	0	0	0	0	1	-	-	31,500.00	700.00

3.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	หม้อต้มเครื่องมือ	หม้อต้มเครื่องมือ จำนวน 1 เครื่อง	12,500.00				☒		☒	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	0.00	12,500.00
	รวม		12,500.00	0	0	0	1	0	1	-	-	0.00	12,500.00

3.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	13,000.00	☒				☒		25 ม.ค. 68	23 ก.พ. 68	12,000.00	1,000.00
	รวม		13,000.00	1	0	0	0	1	0	-	-	12,000.00	1,000.00

4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	เครื่องเจาะคอนกรีตและ ยางมะตอย ระบบน้ำมัน	เครื่องเจาะคอนกรีตและยางมะตอย ระบบน้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง	80,000.00				☒		☒	20 มิ.ย.68	20 มิ.ย.68	72,200.00 โอนลด (20 มิ.ย. 68)	7,800.00
	รวม		80,000.00	0	0	0	1	0	1	-	-	72,200.00	7,800.00

4.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	คอมไฟส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์	คอมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งในพื้นที่ตำบลแม่ฮ่อ 25 จุด ดังนี้ - หมู่ที่ 2 จำนวน 4 จุด - หมู่ที่ 4 จำนวน 14 จุด - หมู่ที่ 15 จำนวน 7 จุด	390,625.00	☒				☒		26 ธ.ค. 67	24 ม.ค. 68	380,000.00	10,625.00
2	คอมไฟส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ ภายใน ตำบลแม่ฮ่อ	คอมไฟส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ภายในตำบลแม่ฮ่อ จำนวน 32 ต้น - หมู่ที่ 1 จำนวน 7 จุด - หมู่ที่ 5 จำนวน 5 จุด - หมู่ที่ 8 จำนวน 3 จุด - หมู่ที่ 11 จำนวน 5 จุด - หมู่ที่ 14 จำนวน 2 จุด - หมู่ที่ 15 จำนวน 5 จุด - หมู่ที่ 10 จำนวน 5 จุด	488,000.00	☒					☒	20 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68	336,000.00	152,000.00
	รวม		878,625.00	2	0	0	0	1	1	-	-	716,000.00	162,625.00

4.3 ครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	ซับริสสูบน้ำ	ซับริสสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการของอบต.แม่ฮ้อ	18,600.00	☒					☒	2 ก.ย. 68	9 ก.ย. 68	18,500.00	100.00
2	เครื่องสูบน้ำปั๊มหอยโข่ง พร้อมสายไฟฟ้า	เครื่องสูบน้ำปั๊มหอยโข่งพร้อมสาย ไฟฟ้า หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	45,000.00	☒					☒	20 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68	44,900.00	100.00
3	ซับริสสูบน้ำ	ซับริสสูบน้ำ หมู่ที่ 20 บ้านสีกชัยทอง	25,500.00	☒					☒	20 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68	25,500.00	0.00
	รวม		18,600.00	3	0	0	0	0	3	-	-	18,500.00	100.00

5. แผนงานการเกษตร

5.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี (12 เดือน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	เครื่องตัดหญ้าไถ่ทาง	เครื่องตัดหญ้าไถ่ทาง ดีตรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	245,000.00				☒		☒	20 มิ.ย. 68	20 มิ.ย. 68	245,000.00 โอนลด (20 มิ.ย. 68)	0.00
	รวม		245,000.00	0	0	0	1	0	1	-	-	245,000.00	0.00
รวมทั้งหมด			2,285,505.00	22	0	0	5	11	16	-	-	2,027,580.00	191,125.00

ส่วนที่ 3

เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 39 กำหนดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 12 เดือน(1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง(บาท)
รายได้จัดเก็บเอง	948,000.00	1,170,897.49
หมวดภาษีอากร	560,000.00	505,004.64
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	202,000.00	365,340.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	170,000.00	251,548.57
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจกรรมทรัพย์สิน	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,000.00	49,003.78
หมวดรายได้จากทุน	10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,552,000.00	29,299,138.55
หมวดภาษีจัดสรร	30,552,000.00	29,299,138.55
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,500,000.00	40,122,525.72
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	40,500,000.00	40,122,525.72
รวมรายรับ	81,000,000.00	70,592,561.76

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	30,349,071.00	26,879,039.00
งบบุคลากร	19,367,895.00	18,252,730.00
งบดำเนินงาน	18,570,724.00	13,434,259.55
งบลงทุน	9,765,335.00	5,509,040.00
งบเงินอุดหนุน	2,933,975.00	2,704,700.00
งบรายจ่ายอื่น	13,000.00	13,000.00
รวมรายจ่าย	81,000,000.00	66,792,768.55
รายรับ-รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	รับจริง (บาท)	จ่ายจริง(บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	3,835,423.00	3,241,789.00
รวมรายรับ-รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	3,835,423.00	3,241,789.00

สรุปผล

การติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในช่วง ๑ ปีงบประมาณ สามารถ ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือวิสัยทัศน์ รวมทั้งความต้องการพัฒนาที่วางไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้มากน้อยเพียงใด

สำหรับผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑ ปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ดังนี้

- โครงการในแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๘	จำนวน ๑๖๖	โครงการ
- โครงการที่ได้ดำเนินการในรอบ ๑ ปีงบประมาณ	จำนวน ๑๑๙	โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๕	โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๐	โครงการ
- ยกเลิกโครงการ	จำนวน ๔๒	โครงการ

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ

ปัญหา อุปสรรค

๑. ปัญหาได้รับการสนับสนุนงบประมาณล่าช้า งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ
๒. ปัญหาข้อจำกัดด้านระเบียบ ข้อกฎหมาย

ข้อเสนอแนะ

๑. ปรับลดขอบเขตงานให้สอดคล้องกับงบประมาณจริง

